

- SIMEC -

**SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO,
EXECUÇÃO E CONTROLE**

MÓDULO MONITORAMENTO DE OBRAS

Minicurso realizado em junho/2016 (Resumo das informações)

- Ferramenta para monitoramento de obras, visando transparência na gestão dos recursos públicos e sua eficiência na aplicação em obras.
- Permite a supervisão/monitoramento das obras nas universidades pela equipe do MEC.
- Também tem acesso ao sistema a PRESIDÊNCIA, CASA CIVIL e ÓRGÃOS DE CONTROLE: CGU e TCU.
- Devem ser cadastradas TODAS as obras das Universidades.
- Necessária Atualização regular (pelo menos a cada 45 dias)
- É verificada a consistência das informações e a qualidade do preenchimento para liberação de Limite pelo MEC (planejamento de orçamento)

- ABAS:

1. Lista de Obras
2. Dados da Obra
3. Licitação
4. Contratação
5. Cronograma Físico-Financeiro
6. Vistoria
7. Execução Orçamentária
8. Restrições e Providências
9. Documentos
10. Plano Interno
11. Obras Relacionadas
12. Extrato da Obra

ABA - Dados da Obra

- Nome da Obra: Coerente com o da licitação.
- Símbolo ◀: Indica item de preenchimento obrigatório.
- Programa: Indica de onde vem o recurso;
- Descrição/ Composição: fazer de acordo com o “balão” explicativo;
- Valor previsto: conforme licitação
- Tipo de Aquisição do Terreno:
Inserir cópia do documento na aba “Documentos”;
- Contatos: Relação de fiscais, vistoriadores e responsáveis pela obra;
- Observações sobre a Obra:
Qualquer informação importante que deva ser relatada.

Dados da Obra	
◀ Indica os campos obrigatórios	
Tipo de ensino:	Educação Superior ▶
Unidade Implantadora:	Universidade Federal de São Paulo
Campus / Reitoria:	Campus de Osasco ▶
Esfera:	Federal ▶
Nome da Obra:	Edifício Acadêmico e Administrativ da EPPEN - Campus Osasco ▶
Numero do Processo:	23089001484/2015-71
Tipologia da Obra:	Multifuncional ▶
Programa:	Programa Específico da IFES ▶
Tipo de Obra:	Construção ▶
Classificação da Obra:	Urbana ▶
Descrição / Composição da Obra:	<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> Edifício Principal da EPPEN - Escola Paulista de Economia Política e Negócios - Campus Osasco. Sediara os 5 cursos de graduação da escola que hoje funciona em edifício provisório (C. Economicas, C. Contábeis, Administração, C. Atuariais e Relações Internacionais), bem como seus programas de pós e extensão. </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">721 máximo de caracteres</div>
Valor Previsto (R\$):	71.245.639,35 ▶
CEP:	06190170 ▶
Logradouro:	Rua General Newton Estilac Leal
Número:	932

ABA - Licitação

Licitação

Entidade Universidade Federal de São Paulo

Nome da Obra (49350) - Edifício Acadêmico e Administrativo da EPPEN - Campus Osasco

Situação da Obra Em Execução

Órgão Responsável Educação Superior

Valor Contratado da Obra (R\$) 71.245.639,35

(% Concluído (Físico) 10,87 %

Modalidade de Licitação: Concorrência

Fases de Licitação

Ação	Descrição	Data
 	Publicação de Edital	01/04/2016
 	Abertura de Proposta	17/06/2016
 	Homologação da Licitação	01/06/2016

+ Inserir Fases de Licitação

Início Programado: 01/04/2016

Término Programado: 25/07/2016 

Número da UASG:

Número da Licitação: 022015

Salvar

Voltar

Fases da Licitação: Inserir, pelo menos, as datas de Publicação do Edital; Abertura das propostas e Homologação da Licitação – **inserir documentação**

- Início Programado: data Publicação do Edital;
- Término Programado: Homologação da Licitação;
- Número da UASG e Número da licitação: *Comprasnet*.

ABA - Licitação

Clicar no ícone verde para abrir a ficha de preenchimento da homologação

Colocar data de início e término do processo licitatório – não é da obra

Inserir arquivo digital

ABA – Contratação da Obra

Contratação da Obra

Entidade Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Nome da Obra (47675) - Reforma das Fachadas do CECOM
Situação da Obra Em Execução
Órgão Responsável Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$) 238.633,59
(%) Concluído (Físico) 93,72 %

Contratação da Obra

Empresa Contratada LENZI CONSTRUTORA LTDA

Data de Assinatura do Contrato: 26/05/2015

Prazo de Vigência do Contrato (dias): 660

Data de término do contrato: 16/03/2017

Sobre a Obra

Cópia da Obra Original

Histórico de Paralisações

Data da Ordem de Serviço: 10/06/2015

Início de Execução da Obra: 10/06/2015

Prazo de Execução (dias): 300

Término de Execução da Obra: 05/04/2016

Valor Contratado da Obra (R\$): 238.633,59

Área/Quantidade a ser Construída: 1.029,80 Unidade de Medida

Custo Unitário R\$: 231,73 (R\$ / Unidade de Medida)

Percentual BDI: 23,66 (Administração)

Supervisões - Empresa

Histórico de Supervisões:

Aditivos

Mozilla Firefox

simec.mec.gov.br/ob

CNPJ : 07.114.711/0001-00

Nome : LENZI CONSTRUTORA LTDA

Razão Social : LENZI CONSTRUTORA LTDA

Email : lenziconstrutora@gmail.com

Sigla : Lenzi Construtora

Telefone comercial : (51) 3026-7952 Ramal :

Fax : (51) 3026-7952 Ramal :

Url :

Natureza Jurídica : Sociedade Empresária Limitada

Classificação : Selecione

Localização : Urbana

Situação : Em Atividade

Observação :
500 máximo de caracteres
Não existem funções cadastradas

Funções cadastradas:

- Data de Assinatura do Contrato: Deve ser igual ou posterior à Data de Homologação da Licitação (o sistema trava datas incoerentes)

- Prazo de Vigência do Contrato: Prazo da assinatura do contrato até o término da obra, mais vigência complementar

- Situação da Obra: Fazer uma vistoria para alterar a Situação da Obra (muda automático).

SIMEC – MONITORAMENTO DE OBRAS

ABA – Contratação da Obra

Contratação da Obra	
Indica os campos obrigatórios	
Entidade Universidade Federal do Rio Grande do Sul	
Nome da Obra (47675) - Reforma das Fachadas do CECOM do Instituto de Química	
Situação da Obra Em Execução	
Órgão Responsável Educação Superior	
Valor contratado da obra (R\$) 238.633,59	
(% Concluído (Físico) 93,72 %	

Contratação da Obra	
Empresa Contratada	LENZI CONSTRUTORA LTDA <input type="button" value="Pesquisar"/>
Data de Assinatura do Contrato:	26/05/2015
Prazo de Vigência do Contrato (dias):	660
Data de término do contrato:	16/03/2017
Sobre a Obra	
Cópia da Obra Original	
Histórico de Paralisações	
Data da Ordem de Serviço:	10/06/2015
Início de Execução da Obra:	10/06/2015
Prazo de Execução (dias):	300
Término de Execução da Obra:	05/04/2016
Valor Contratado da Obra (R\$):	238.633,59
Área/Quantidade a ser Construída:	1,029,80 Unidade de Medida: m2
Custo Unitário R\$:	231,73 (R\$ / Unidade de Medida)
Percentual BDI:	23,66 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
Supervisões - Empresa	
Histórico de Supervisões:	Não foram encontrados Registros.
Aditivos	
Histórico de Aditivos:	Não foram encontrados Registros.
Incluir Aditivo	
Origem dos Recursos	
Tipo	Recurso Próprio
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Voltar"/>	

Dados da obra
Preencher quantidade de dias calculados com base nas datas da OS

Histórico de Paralisações: registros em que a obra esteve paralisada; (automático ao inserir)

Histórico de Aditivos: (automático ao incluir aditivo)

Percentual BDI: conforme planilha orçamentária da empresa contratada

Para casos de contratação de várias obras em um mesmo contrato, deve-se criar obras individualizadas – dividindo os valores.

Histórico de Supervisão: item não utilizado (foi pensado para educação básica)

SIMEC – MONITORAMENTO DE OBRAS

ABA – Contratação da Obra

Contrato Cancelado cuja obra terá novo contrato

Contratação da Obra

Indica os campos obrigatórios

Crédito	Universidade Federal Rural de Pernambuco
Nome da Obra	116421 - Construção do Círculo de Esportes UNIFESP/UNIVIA
Órgão Responsável	Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$)	648.262,89
(%) Concluído (Físico)	26,60%

Contratação da Obra

Empresa Contratada: CONSTRUTORA CAMPOLLO E SILVA LTDA.

Data de Assinatura do Contrato: 16/02/2010

Prazo de Vigência do Contrato (dias): +53

Data de término do contrato: 22/05/2011

Sobre a Obra

Situação da Obra: Contrato Cancelado

Cópia da Obra Original: Não foram encontrados Registros.

Visualizar	Tipo de Paralisação	Data de Paralisação	Data de Liberação	Responsável
	Abandono da empresa	02/02/2011	Não Liberada	JERVALDO FERREIRO DE MOURA
	Abandono da empresa	28/02/2011	Não Liberada	PEDRO AL SILVA THE
	Abandono da empresa	26/04/2011	28/06/2011	PEDRO AL SILVA THE

Data de Ordem de Serviço: 12/02/2010

Início da Execução da Obra: 12/02/2010

Prazo de Execução (dias): 260

Término de Execução da Obra: 08/02/2011

Valor Contratado da Obra (R\$): 648.262,89

Área/Quantidade a ser Construída: 654,00 Unidade de Medida: m2

Custo Unitário R\$: 947,02 (R\$ Unidade de Medida)

Porcentagem: 25,00 (Administração, avias, emolumentos, impostos e lucro)

Suprimentos - Empresa

Histórico de Suprimentos: Não foram encontrados Registros.

Ídrica

Histórico de Índica: Não foram encontrados Registros.

Origem dos Recursos

Tipo: Tesouro - Ação de UC

•É Preciso preencher restrições e providências avisando da rescisão e entrar em contato com o pessoal do MEC

•Após autorizada, aparece um campo “Criar Nova Obra” (após confirmação o SIMEC não permite retorno)

O Sistema fará uma cópia da obra que foi cancelada mantendo o extrato na aba Contratação.

A obra antiga terá um novo ID como cancelada, e a nova é liberada com o ID pré-existente.

Sabendo-se que haverá nova contratação, pode-se ir criando uma nova, com status de “Em Planejamento”.

Todas as abas a partir de Licitação terão que ser novamente preenchidas novamente agora, de acordo com o novo contrato.

SIMEC – MONITORAMENTO DE OBRAS

ABA – Contratação da Obra - ADITIVOS

Contratação da Obra
Indica os campos obrigatórios

Entidade Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Nome da Obra (47675) - Reforma das Fachadas do CECOM do Instituto de Química
Situação da Obra Em Execução
Órgão Responsável Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$) 238.633,59
(%) Concluído (Físico) 93,72 %

Contratação da Obra

Empresa Contratada LENZI CONSTRUTORA LTDA Pes

Data de Assinatura do Contrato: 26/05/2015

Prazo de Vigência do Contrato (dias): 660

Data de término do contrato: 16/03/2017

Cópia da Obra Original

Histórico de Paralisações

Data da Ordem de Serviço: 10/06/2015

Início de Execução da Obra: 10/06/2015

Prazo de Execução (dias): 300

Término de Execução da Obra: 05/04/2016

Valor Contratado da Obra (R\$): 238.633,59

Área/Quantidade a ser Construída: 1,029,80

Custo Unitário R\$: 231,73

Percentual BDI: 23,66

Histórico de Supervisões

Histórico de Aditivos

Incluir Aditivo

Origem dos Recursos Tipo Recurso Próprio

Salvar Voltar

Inserir Aditivo - Mozilla Firefox
simec.mec.gov.br/obras/obras.php?modulo=principal/popUpInserirAditivo&acao=A

Tipo de Aditivo: Prazo/Valor

Nº do Aditivo: 1

Denominação:

Data de Assinatura do Aditivo:

Prazo de Vigência do Aditivo do Contrato (dias):

Data de Término da Vigência do Aditivo do Contrato:

Prazo do Aditivo de Execução da Obra (dias):

Término da Execução do Aditivo da Obra:

Aditivo de Supressão: Sim Não

Valor do Aditivo(R\$):

Valor Final da Obra Incluindo Aditivo(R\$):

Não foram encontrados Registros.

Clicar em “inserir aditivo” e preencher janela.

•Tipo de aditivo :Prazo, Valor ou Prazo e Valor

•Data da assinatura (dentro da vigência do contrato);

•Valor do aditivo;(valor final automático);

•Alteração da área – se não houver preencher 0,00

•O histórico dos aditivos aparece na aba Contratação, que lista todos os aditivos feitos

•Após inserir o aditivo não esquecer de atualizar o cronograma (na aba cronograma abre uma atualização)

SIMEC – MONITORAMENTO DE OBRAS

ABA – Cronograma Físico-Financeiro

Cronograma Físico-Financeiro
Itens de composição da obra

Entidade Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Nome da Obra (47675) - Reforma das Fachadas do CECOM do Instituto de Química
Situação da Obra Em Execução
Órgão Responsável Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$) 238.633,59
(%) Concluído (Físico) 93,72 %

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)
		SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	10/06/2015	04/04/2016	116.528,24
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10/06/2015	04/04/2016	22.042,95
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	10/06/2015	04/04/2016	34,48
		IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	10/06/2015	04/04/2016	5.097,14
		REVESTIMENTOS	10/06/2015	04/04/2016	36.533,88
		PINTURA	10/06/2015	04/04/2016	2.137,50
		COBERTURA	10/06/2015	04/04/2016	1.924,03
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10/06/2015	04/04/2016	8.677,35
		GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	10/06/2015	04/04/2016	45.658,02

Inserir Serviços - Mozilla Firefox
simec.mec.gov.br/obras/obras.php?modulo=princip

Inserir Serviços

Selecione a(s) Serviço(s)

- Selecionar Todos
- PROJETOS
- SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS
- MOVIMENTO DE TERRA
- INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES
- FUNDAÇÕES ESPECIAIS
- SUPERESTRUTURA
- ALVENARIA
- ESQUADRIAS
- COBERTURA
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Caracteriza os serviços relacionados a parte estrutural da obra, tais como pilares, vigas e lajes.

Clicar em Inserir Serviços para abrir caixa das etapas comuns do cronograma

Inserir Serviços

Sálva **Atual**

Ao posicionar o mouse sobre a etapa abre a explicação do serviço que compõe o item

• Datas: Deverão corresponder à somatória dos prazos de cada serviço que compõe a etapa e atualizadas periodicamente;

• Valores: Inserir a soma dos valores de todos os serviços que compõem a etapa de acordo com a planilha orçamentária;

• Percentual: Correspondente ao executado de cada item. (automático)

• Buscar elaborar a planilha orçamentária de acordo com os macro itens sugeridos pelo SIMEC

SIMEC – MONITORAMENTO DE OBRAS

ABA – Cronograma Físico-Financeiro - ADITIVOS

Cronograma Físico-Financeiro

Itens de composição da obra

Entidade Fundação Universidade Federal de Roraima

Nome da Obra (21405) - Modernização e Reforma do Bloco I da UFRR

Situação da Obra Concluída

Órgão Responsável Educação Superior

Valor contratado da obra após o aditivo (R\$) 587.969,70

(%) Concluído (Físico) após aditivo 100,00 %

Histórico de cronograma por aditivo

Ação	Nº	Aditivo	Tipo	Cadastrante
<input type="checkbox"/>	-	Cronograma Original	-	-
<input type="checkbox"/>	1	PRIMEIRO ADITIVO DE SERVIÇOS	Valor	JOEL CARLOS MOIZINHO
<input type="checkbox"/>	2	SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR	Valor	JOEL CARLOS MOIZINHO
<input type="checkbox"/>	3	TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO	Prazo	JOEL CARLOS MOIZINHO
<input type="checkbox"/>	4	QUARTO ADITIVO DE PRAZO	Prazo	JOEL CARLOS MOIZINHO

Cronograma Atual

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)	(%) Executado do Item Sobre a Obra (B)	(%) do Item Executado (B x 100 / A)
↕	<input type="checkbox"/>	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	09/01/2012	24/02/2012	12.893,93	2,19 %	2,19	99,87
↕	<input type="checkbox"/>	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	09/01/2012	05/09/2012	34.426,22	5,86 %	5,86	100,08
↕	<input type="checkbox"/>	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	09/01/2012	05/09/2012	62.038,46	10,55 %	10,55	99,99
↕	<input type="checkbox"/>	COBERTURA	09/01/2012	04/12/2012	150.350,84	25,57 %	25,57	100,00
↕	<input type="checkbox"/>	ESQUADRIAS	09/01/2012	05/11/2012	45.187,96	7,69 %	7,69	100,06
↕	<input type="checkbox"/>	REVESTIMENTOS	09/01/2012	04/11/2012	55.230,59	9,39 %	9,39	99,98
↕	<input type="checkbox"/>	PINTURA	09/01/2012	04/12/2012	126.826,41	21,57 %	21,57	100,00
↕	<input type="checkbox"/>	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	09/01/2012	05/11/2012	94.032,50	15,99 %	15,99	99,98
↕	<input type="checkbox"/>	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	09/01/2012	05/09/2012	6.982,79	1,19 %	1,19	100,20
		Total			587.969,70	100,00 %	-	-
		Valor do Contrato			587.969,70	100,00 %	-	-
		Valor Restante			0,00	0,00 %	-	-

Histórico dos cronogramas após cada aditivo

Atualizar datas e valores em cada serviço aditado

Poderá inserir os novos serviços que foram aditados

O Valor Restante tem que ser 0,00

Quando o Valor Restante do cronograma for diferente de 0,00 a inserção de vistorias fica bloqueada

SIMEC – MONITORAMENTO DE OBRAS

ABA – VISTORIA

Monitoramento de Obras/Infraestrutura
Vistoria

Entidade Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Nome da Obra (47675) - Reforma das Fachadas do CECOM do Instituto de Química
Situação da Obra Em Execução
Órgão Responsável Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$) 238.633,59
(%) Concluído (Físico) 93,72 %

Vistoria da Obra

Ação	Possui Foto	Aditivo Vinculado	Código	Ordem	Data Vistoria	Data Inclusão	Inserido Por	Situação da Obra	Vistoriador	Realizada Por	% da Vistoria
		-	197289	1	19/08/2015	22/08/2015	<input checked="" type="checkbox"/> JOSÉ CARLOS FANTINEL REIF	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> MELINI MARIA MARQUETTI	Instituição	3,57 %
		-	199027	2	21/07/2015	21/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/> JOSÉ CARLOS FANTINEL REIF	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> MELINI MARIA MARQUETTI	Instituição	13,83 %
		-	199953	3	18/08/2015	18/08/2015	<input checked="" type="checkbox"/> JOSÉ CARLOS FANTINEL REIF	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> MELINI MARIA MARQUETTI	Instituição	26,15 %
		-	200951	4	16/09/2015	16/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/> JOSÉ CARLOS FANTINEL REIF	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> MELINI MARIA MARQUETTI	Instituição	39,13 %
		-	201882	5	16/10/2015	16/10/2015	<input checked="" type="checkbox"/> JOSÉ CARLOS FANTINEL REIF	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> MELINI MARIA MARQUETTI	Instituição	49,97 %
		-	203001	6	18/11/2015	18/11/2015	<input checked="" type="checkbox"/> JOSÉ CARLOS FANTINEL REIF	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> MELINI MARIA MARQUETTI	Instituição	59,02 %
		-	203799	7	16/12/2015	16/12/2015	<input checked="" type="checkbox"/> JOSÉ CARLOS FANTINEL REIF	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> MELINI MARIA MARQUETTI	Instituição	78,25 %
		-	204749	8	18/01/2016	18/01/2016	<input checked="" type="checkbox"/> JOSÉ CARLOS FANTINEL REIF	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> MELINI MARIA MARQUETTI	Instituição	83,10 %
		-	205497	9	10/02/2016	10/02/2016	<input checked="" type="checkbox"/> JOSÉ CARLOS FANTINEL REIF	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> MELINI MARIA MARQUETTI	Instituição	88,85 %
		-	206584	10	10/03/2016	10/03/2016	<input checked="" type="checkbox"/> JOSÉ CARLOS FANTINEL REIF	Em Execução	<input checked="" type="checkbox"/> MELINI MARIA MARQUETTI	Instituição	93,72 %

Clique em Inserir Vistoria para abrir ficha de preenchimento de dados

• Aba Vistoria: Exibe as vistorias realizadas com informações de datas, situação da obra, vistoriador, porcentagem acumulada de execução da obra.

• Qualquer cadastrado pode inserir vistoria – o vistoriador, no entanto, tem que ser da área de engenharia.

• As vistorias deverão ser realizadas e inseridas pelo menos a cada 45 dias

• A data da vistoria deve estar dentro da vigência do contrato.

• Cada vistoria trava a anterior – só se pode excluir e editar a última

SIMEC – MONITORAMENTO DE OBRAS

ABA – VISTORIA

Vistoria da Obra

Entidade Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Nome da Obra (47675) - Reforma das Fachadas do CECOM do Instituto de Química
Situação da Obra Em Execução
Órgão Responsável Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$) 238.633,59
(%) Concluído (Físico) 93,72 %

Inserir dados do vistoriador e da obra

Dados da Vistoria

Data da Vistoria	<input type="text" value="10/03/2016"/>
Nome do Vistoriador	MELINI MARIA MARQUETTI
Situação atual	Em Execução
Projeto/Especificações	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Placa da Obra	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Diário da Obra Atualizado	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Qualidade de Execução da Obra/Projeto	Boa
Desempenho da Construtora/Projetista	Bom

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento

Item da Obra	Valor (R\$)	(% Sobre a Obra	Data de Início	Data de Término	Última Supervisão		Supervisão Atual	
					(%) do Item já Executado	(%) do Item já Executado sobre a Obra	(%) Supervisão	(%) do Item já Executado sobre a Obra após Supervisão
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	118.528,24	48,83	10/06/2015	04/04/2016	87,68	42,82	95,00	46,39
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.042,95	9,24	10/06/2015	04/04/2016	99,53	9,19	99,63	9,20
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	34,48	0,01	10/06/2015	04/04/2016	33,35	0,00	93,39	0,01
IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	5.097,14	2,14	10/06/2015	04/04/2016	100,00	2,14	100,00	2,14
REVESTIMENTOS	38.833,88	15,31	10/06/2015	04/04/2016	100,00	15,31	100,00	15,31
PINTURA	2.137,50	0,90	10/06/2015	04/04/2016	50,00	0,45		0,73
COBERTURA	1.924,03	0,81	10/06/2015	04/04/2016	100,00	0,81		0,81
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.877,35	3,64	10/06/2015	04/04/2016	22,17	0,81		0,81
GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	45.658,02	19,13	10/06/2015	04/04/2016	90,60	17,33		18,33
Total	238.633,59	100,00				89,00		93,72

Relatório Técnico da Vistoria

a) RESPONSÁVEL TÉCNICO E ART DE EXECUÇÃO:
Arq. Eduardo Rimoli Lenzi - CAU/RS 279924-8 - RRT 35921;

b) EXISTÊNCIA OU NÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS EXECUÇÃO DA OBRA, TAIS COMO LICENÇAS, ESPECIFICAÇÕES, ART'S. Existem todos os documentos necessários para a execução da obra, conforme exigido para execução do processo licitatório (especificações técnicas, projetos e projetos).

c. Informações sobre o canteiro de obra (existência, organização e segurança do Trabalho).

d. Atrasos na execução da obra e a necessidade ou não de aditivos.

e. Comentário sobre a situação geral da obra e/ou de cada serviço da obra.

f. Outros apontamentos.

Inserir Relatório Técnico

Inserir Relatório Técnico com as informações relevantes observadas na execução.

Inserir percentual acumulado – já solicitar que as medições venham com essa informação.

Em caso com aditivos de valor: o sistema atualiza os valores globais, mas a porcentagem de supervisão precisa ser corrigida manualmente, na inserção de uma nova vistoria.

Evitar colocar dados repetidos em todas as vistorias.

Em caso de status paralisada: Inserir tipo, detalhes e observações

Preencher em seguida a Aba **RESTRIÇÕES E PROVIDENCIAS**

SIMEC – MONITORAMENTO DE OBRAS

ABA – VISTORIA

Como inserir fotos

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.042,95	9,24	10/08/2015	04/04/2016	99,63	9,20	99,63	9,20
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	34,48	0,01	10/08/2015	04/04/2016	93,39	0,01	93,39	0,01
IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	5.097,14	2,14	10/08/2015	04/04/2016	100,00	2,14	100,00	2,14
REVESTIMENTOS	38.533,88	15,31	10/08/2015	04/04/2016	100,00	15,31	100,00	15,31
PINTURA	2.137,50	0,90	10/08/2015	04/04/2016	81,51	0,73	81,51	0,73
COBERTURA	1.924,03	0,81	10/08/2015	04/04/2016	100,00	0,81	100,00	0,81
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.877,35	3,84	10/08/2015	04/04/2016	22,17	0,81	22,17	0,81
GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	45.858,02							18,33
Total	238.833,59							93,72

Relatório Técnico da Vistoria

Fotos de Vistoria *Após adicionar as fotos, clique no botão "Salvar Fotos da Supervisão"

Adicionar Fotos Salvar Fotos Salvar Voltar

2º – Anexar a foto

3º - Enviar

4º – Escrever e gravar Observações

5º – Salvar Fotos

1º - Clique em Adicionar Fotos

Para fotos, dar preferência a panoramas gerais, não fotos de detalhe.

Sugestão (nomenclatura):

nº - prédio – ambiente – comentário

Ex.: *Foto 05 – Bloco de Serviços – Cozinha – não executaram as muretas e bases das bancadas*

ABA – Execução Orçamentária

Entidade Universidade Federal de São Paulo
 Nome da Obra (49350) - Edifício Acadêmico e Administrativo da EPPEN - Campus Osasco
 Situação da Obra Em Execução
 Órgão Responsável Educação Superior
 Valor Contratado da Obra (R\$) 71.245.639,35
 (%) Concluído (Físico) 10,87 %

Orçamento para a Obra

Capital (R\$): 71.245.639,35
 Custeio (R\$): 0,00
 Valor Atual da Obra (R\$): 71.245.639,35

Inserir Execução Orçamentária

Data	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	% Empenhado	% Liquidado	Ação
16/08/2016	1.000.000,00	0,00	1,40 %	0,00 %	
08/07/2016	8.800.000,00	0,00	12,38 %	0,00 %	
23/08/2016	0,00	1.324.347,32	0,00 %	1,88 %	
30/08/2016	684.171,00	0,00	0,96 %	0,00 %	
22/09/2016	0,00	1.902.224,38	0,00 %	2,67 %	
28/10/2016	0,00	1.465.159,48	0,00 %	2,10 %	
30/11/2016	0,00	478.888,27	0,00 %	0,67 %	
Total	10.484.171,00	6.350.025,74	14,72	8,91	

Programação Orçamentária

Valor Total a Empenhar na Obra: 60.761.488,35
 Programação de Empenho para 2017: 46.288.219,63
 Programação de Empenho para 2018: 14.473.248,72
 Programação de Empenho para 2019: 0,00
 Programação de Empenho para 2020: 0,00

Relação de Planos Internos

Ano do Plano Interno: Seleccione um Ano
 Código do Plano Interno:
 Ação: Incluir Dados na Lista

Preenchimento Obrigatório para obras em Execução ou Paralisadas.

- Valor empenhado pode ser feito aos poucos (importante ter empenho para iniciar a obra);
- Valor empenhado não pode ser superior ao valor contratado da obra (aditivos devem ser incorporados ao valor do orçamento)
- Importante que estes dados venham do setor contábil.

• O novo campo “Relação de planos internos” que apareceu recentemente, segundo os técnicos consultados, ainda não deve ser preenchida, eles estão revisando.

ABA – Restrições e Providências

Monitoramento de Obras/Infraestrutura
Restrições e Providências

Entidade Universidade Federal do Sul da Bahia
Nome da Obra (48863) - Reforma e Pequenos reparos da UFSB CONTRATO 2
Situação da Obra Em Execução
Órgão Responsável Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$) 477.809,44
(%) Concluído (Físico) 62,63 %

Inserir

Inserir Nova Restrição e Providência

Não foram encontrados Registros.

Restrições e Providências da Obra
Indica Campo Obrigatório.

Situação da Obra na Restrição: Seleção

Tipo de Restrição: Seleção

Restrição: Seleção
Administrativas
Ambientais
Auditoria
Executivas
Financeiras
Gerenciais
Institucionais
Judiciais
Legais
Licitações
Orçamentárias
Outras
Políticas
Técnicas
Tecnológicas

Preencher

• Apresenta histórico das restrições da obra e providências tomadas para superação. Deve ser preenchida sempre que a obra estiver paralisada.

- Tipos de restrições:
- Administrativas;
 - Ambientais;
 - Auditoria;
 - Executivas;
 - Financeiras;
 - Gerenciais;
 - Institucionais;
 - Judiciais;
 - Legais;
 - Licitações;
 - Orçamentárias;
 - Políticas;
 - Técnicas;
 - Tecnológicas;
 - Outras.

ABA – Documentos da Obra

Documentos da Obra

Entidade Universidade Federal do Sul da Bahia

Nome da Obra (48863) - Reforma e Pequenos reparos da UFSB CONTRATO 2

Situação da Obra Em Execução

Órgão Responsável Educação Superior

Valor contratado da obra (R\$) 477.809,44

(%) Concluído (Físico) 62,63 %

Arquivo: Nenhum arquivo selecionado.

Tipo: Selecione...

Descrição: Selecione...

- Apostila de Treinamento
- Decreto
- Edital
- Convênio
- Ajuda Memória
- Lei
- Manual do Usuário
- Medida Provisória
- Norma Técnica
- Ofício
- Portaria
- Portaria Internacional
- Portaria Ministerial
- Projeto de Lei
- Protocolo
- Projeto Arquitetônico
- Planta Baixa
- Planta Elétrica
- Plantas

Ação	Data Inclusão	Tipo Arquivo	Nome	Tamanho (Mb)	Descrição Arquivo	Responsável
	07/04/2016	Edital	Pu	46954 kbs	Publicação do edital.	MARCOS LUIS SANTANA MIMOSO JUNIOR
	07/04/2016	Homologação	Te	105808 kbs	Homologação do edital.	MARCOS LUIS SANTANA MIMOSO JUNIOR

Total de Registros: 2

Data: 13/04/2016 - 14:58:19 / Último acesso (13/04/2016) - Usuário: [nome] | SIMEC | Fale Conosco

Inserir arquivos pdf, doc, zip ou xls.
Não inserir imagens formato jpg

- Inserir documento, selecionar tipo de documento e fazer descrição;
- ✓ Homologação de Licitação;
- ✓ Comprovante da dominialidade do terreno (Termo de Cessão, Escritura);
- ✓ Cópia do Contrato e edital;
- ✓ Ordem de Serviço;
- ✓ Aditivos – justificativas;
- ✓ Notas fiscais; etc.
- ✓ ART's: projetos, execução, fiscalização e orçamento;
- ✓ Projetos (planta baixa, elevação e cortes);
- ✓ Planilha orçamentária da empresa contratada;
- ✓ Medições;

SIMEC – MONITORAMENTO DE OBRAS

ABA – Obras relacionadas

Obras Relacionadas

Entidade Universidade Federal do Sul da Bahia
Nome da Obra (47311) - Reforma e Pequenos reparos da UFSB
Situação da Obra Em Execução
Órgão Responsável Educação Superior
Valor contratado da obra (R\$) 7.486.112,50
(%) Concluído (Físico) 33,01 %

A	F	R	PI	ID	Nome da Obra	Município/UF	Situação da Obra	Data de Início	Data de Término	Tipo de Obra	Última Atualização	(%) Executado
				48883	REFORMA E PEQUENOS REPAROS DA UFSB CONTRATO 2	Itabuna/BA	Em Execução	15/09/2015	09/09/2016	Reforma	08/04/2016	82,84 %

Inserir / Remover Obras

Salvar

Mozilla Firefox

simec.mec.gov.br/obras/obras.php?modulo=principal/obras_relacionadas&acao

Lista de Obras

Argumentos da Pesquisa

Nome da Obra /
Número do Convênio

UF Todos

Pesquisar Mostrar Todos

Não foram encontrados Registros.

Fechar

- Esta aba relaciona dois ou mais registros de obras do SIMEC que representam uma única edificação.

- Usado obras executadas em mais de uma etapa.

- Colocar sempre no nome da Obra a identificação: FASE (1, 2,) ou ETAPA.

- Para relacionar obras, clicar em “Inserir / Remover Obras”.

- Escolher as obras.

- O acompanhamento de cada obra relacionada é feita separada – relaciona dois ID's diferentes.

- A Aba “Obra vinculada” não é mais utilizada

SIMEC – MONITORAMENTO DE OBRAS

- Contatos para dúvidas
 - MEC – Coordenação Geral de planejamento
 - Telefone – (61) 2022 – 8167
-
- ✓ Raphael Vanderlei (responsável UNIFESP) – raphael.vanderlei@mec.com.br
 - ✓ Rodrigo Silveira (responsável pelo curso) – rodrigo.silveira@mec.gov.br
 - ✓ Marcio Marques (coordenador) – marcio.marques@mec.gov.br