

## **Projeto: Sistema de Gerenciamento de Livros do LIFE - Polo Diadema - UNIFESP**

---

Responsável : Profa. Dra. Verilda Speridião Kluth

**Coordenador Geral** : 62.111 – PAULO MATTOS

**Coordenadora de Análise**: 61.678 – BRUNA LIMA RAMOS

**Coordenadora de pesquisa de Campo**: MARIANA BRAGA DA SILVA

**Analista de Lay-Out**: 61.749 – JÂNIO HENRIQUE BERNARDES

**Analista de FrontEnd**: 63374 – DIEGO SOARES DA SILVA

**Analista de DB**: 62010 – MARCIO JOSÉ AGUIAR GOMES

**Analista de DB**: 63.593 – JEFFERSON NASCIMENTO MENDES

**Analista de qualidade**: CARLOS ALBERTO TAVARES DIAS FILHO

**Objetivo:** O projeto tem como principal foco exibir um catálogo de obras literárias existentes em estantes do LIFE. As quais sofrerão ações de Cadastramento, Edição e retirada da Base de dados. Todas as interações com o sistema acontecerão no padrão ONLINE. Todo o sistema estará exposto em um site da Internet e disponível através do navegador Firefox.

### **Fases de desenvolvimento do projeto:**

1 – Análise da situação proposta frente as ferramentas disponíveis.

Esta fase teve como centro uma reunião da Profa.Dra. Responsável com o coordenador Geral, onde foram levantados os anseios do projeto.

O coordenador Geral articulou um esboço que atendesse a esses anseios com ferramentas digitais de uso livre, e a mão de obra disponível.

Tempo 4 horas

2 – Diagnóstico.

A responsável geral junto com a coordenadora de pesquisa ilustraram como as obras se encontravam, quais eram as principais características a serem identificadas, e quais as disposições onde as mesmas seriam armazenadas.

Tempo 30 horas

3- Análise do conteúdo levantado para estruturar um sistema capaz de administrar estas obras e seus atributos.

Para cada Obra foi criado um identificador que a segmenta em Tipo de Mídia, Área da Ciência e Título.

A criação do identificador e o seu acoplamento ao sistema digital precisou dos profissionais:

Coordenador Geral 25 horas

Coordenadora de Pesquisa 20 horas

Coordenadora de Análise 20 horas

Analista de FrontEnd – PHP 10 horas

Analista de DB – MySQLServer 10 horas

4 – Levantamento de Campo para identificar cada obra e contextualizar suas funções dentro do LIFE.

Responsável Geral e Coordenadora de Pesquisa

Tempo : 30 horas

5- Desenvolvimento de um software parametrizado pela estruturação da análise

**Coordenador geral – 80 horas**

**Analista de Lay-Out - 20 horas**

**Analista de FrontEnd – 30 horas**

**Analista de DB – 30 horas**

**Analista de DB – 30 horas**

**Analista de qualidade – 20 horas**

6- Introdução das obras na base de dados para consulta

**Coordenado de análise** 20 horas

**Analista de Lay-Out** 10 horas

**Analista de FrontEnd:** 10 horas

**Analista de DB** 4 horas

**Analista de DB** 4 horas

**Analista de qualidade** 4 horas

7- Otimização final dos resultados obtidos

**Coordenador Geral** 10 horas

**Coordenadora de Análise** 20 hora

**Coordenadora de pesquisa de Campo** 10 hora

**Analista de Lay-Out** 20 hora

**Analista de FrontEnd** 5 hora

**Analista de DB** 5 horas

**Analista de DB** 5 horas

**Analista de qualidade** 10 horas

8- Liberação para produção.

10/01/2014

Tabela sumarizada em horas do desenvolvimento

<b>FUNÇÃO</b>	<b>COLABORADOR</b>	<b>HORAS</b>
<b>Responsável</b>	Profa. Dra. Verilda Speridião Kluth	34
<b>Coordenador Geral</b>	62.111 – PAULO MATTOS	149
<b>Coordenadora de Análise</b>	61.678 – BRUNA LIMA RAMOS	60
<b>Coordenadora de Pesquisa de Campo</b>	MARIANA BRAGA DA SILVA	60
<b>Analista de Lay-Out</b>	61.749 – JÂNIO HENRIQUE BERNARDES	54
<b>Analista de FrontEnd</b>	63374 – DIEGO SOARES DA SILVA	55
<b>Analista de DB</b>	62010 – MARCIO JOSÉ AGUIAR GOMES	49
<b>Analista de DB</b>	63.593 – JEFFERSON NASCIMENTO MENDES	49
<b>Analista de Qualidade</b>	CARLOS ALBERTO TAVARES DIAS FILHO	34
	<b>TOTA EM HORAS</b>	<b>545</b>

