

Informe Câmara Técnica de Infraestrutura

Projetos e Obras em Andamento



Campus Osasco
Obra em licitação



Campus São Paulo

Programa de Verticalização da
Escola Paulista de Medicina

Ficha Técnica

Local: Rua Botucatu, 821/831

Nº de usuários: 400

Área construída: 11.775,00 m²

Descrição: O Plano de Ocupação do Edifício conta tanto com serviços assistenciais, como de apoio docente e discente. Para isso, são contemplados o Atendimento Ambulatorial, com possibilidade de criação de aproximadamente 100 consultórios, bem como salas de medicamentos e de pequenos procedimentos divididos em 5 andares. Está previsto um Centro de Diagnósticos, com 10 salas de exames, as quais abrigam: Endoscopia, Ultrassonografia, Mamografia, Raio-X, Ressonância Magnética e Tomografia bem como suas áreas de apoio. A Edificação é composta de 11 pavimentos.

Obra – Fase 1: R\$ 4.227.000,00 – em finalização

Obra – Fase 2: R\$ 29.180.000,00 – em licitação

Processo Principal N°23089.037215/2011-10

Pagamento efetuado até o momento: R\$ 3.846.655,00

Recursos para 2015: R\$ 2.198.000,00

Recursos para 2016: R\$ 17.000.000,00

Obra em andamento

Campus São Paulo

Programa de Verticalização da EPM

Ficha Técnica dos Projetos e Obras

Escritório Público de Projetos

Pró-Reitoria de Planejamento



Campus São Paulo

Biblioteca de Medicina



Ficha Técnica

Local: Rua Botucatu x Rua Loefgreen

Nº de usuários: 500

Área construída: 3.600 m²

Descrição: Reforma da biblioteca do Campus. Reúne acervo de livros e periódicos raros na área de medicina, contendo salas de estudo, livraria, auditório, área de exposições e café.

Estudo Preliminar: Pró-Reitoria de Planejamento

Projeto Executivo: Em andamento

Processo Principal N°23089.00851/2014-39

Processo Acessório N°23089.000389/2015-51

Valor do Contrato – R\$ 724.740,00


Obra: Edital em elaboração

Início da obra (previsão): abril/2016

Valor total da obra (Previsão): R\$ 7.500.000,00

Recursos (projeto) 2015: R\$ 724.740,00

Recursos (obras) 2016: R\$ 7.500.000,00



Ficha Técnica dos Projetos e Obras


Escritório Público de Projetos

Pró-Reitoria de Planejamento

Projeto Executivo e Obra

Campus São Paulo

Biblioteca de Medicina



Campus São Paulo

Reforma da Escola Paulista de Enfermagem



Ficha Técnica

Local: Rua Napoleão de Barros, 754
Vila Clementino - São Paulo

Nº de usuários: 840

Área construída: 3902 m²

Descrição: Reforma de edifício dos anos 1950, construído inicialmente para residência das alunas da Escola de Enfermeiras do HSP e que foi gradualmente adaptado para o funcionamento da EPE a partir de 1970. Serão acrescidos 460,6 m² à construção para edificação de um anexo, que abrigará salas de aula multiuso, elevador e banheiros, além da transformação de uma laje técnica de 200 m² em área de convivência e reforma da área adjacente de 711,5 m² de arquibancada e piscina.

Status: Licitação (Fase II) em andamento

Processo Principal N°23089.000851/2014-39

Processo Acessório N°23089.001041/2015-81

Recursos 2015 (projeto): R\$ 200.000,00

Recursos 2016 (projeto): R\$ 200.000,00

Recursos 2016 (obra) : R\$ 2.800.000,00



Abaixo: exemplo de estudo realizado em 2007



Plano Diretor de Infraestrutura

Campus São Paulo



Ficha Técnica

Campus São Paulo

Local: Vila Clementino (Unidade I) e Santo Amaro (Unidade II)

Nº de usuários: 11.000

Área de intervenção: 150 mil m² (aproximadamente)

Descrição: Elaboração de Plano Diretor de Infraestrutura para o Campus São Paulo, seguindo uma metodologia de entrega de trabalho contendo: Relatórios da situação existente com levantamento de documentos, legislação e normas, e diagnóstico atual das edificações e imóveis; Estudo de Visão de Futuro e Cenários Estratégicos para os próximos 5, 10 e 20 anos para desenvolvimento da infraestrutura dos campi; e Planos Temáticos de trabalho abordando: a) Política de Imóveis e Programa de Necessidade; b) Desenho Urbanístico e Estudo Preliminar das Edificações; c) Plano de Mobilidade e Acessibilidade; d) Plano de Regularização de Imóveis; e) Campus Sustentável; f) Plano de Investimentos.

Situação Atual e Recurso

Status: Em elaboração do edital

Recursos para 2016 (estimado): R\$ 4.000.000,00

Ficha Técnica dos Projetos e Obras

Escritório Público de Projetos
Pró-Reitoria de Planejamento

Plano Diretor de Infraestrutura

Campus São Paulo

Campus Osasco

Escola Paulista de Política,
Economia e Negócios



Ficha Técnica

Local :Rua Newton Estilac Leal, 933 – Osasco/SP

Nº de usuários: 3000

Área: 24.000 m²

Descrição: Edifício abriga salas de aula, laboratórios de pesquisa, secretaria acadêmica, restaurante universitário, biblioteca, auditórios e administração. O projeto prevê estrutura pré-fabricada, o uso de coberturas verdes, reuso de água e placas de aquecimento solar.

Estudo Preliminar: Pró-Reitoria de Planejamento

Projeto Executivo: Finalizado

Projetista: MHA Engenharia LTDA

Processo Principal N°23089.001098/2013-18

Processo Acessório N°23089.000268/2015-17

Obra: Em licitação

Início da obra (previsão): dez/2015

Valor total da obra (Previsão): R\$ 72.000.000,00

Processo Principal N°23089.000888/2014-67

Recursos 2015 (projeto): R\$ 1.887.622,00

Recursos 2015 (obra): R\$ 4.000.000,00

Recursos 2016: R\$ 32.000.000,00



Ficha Técnica dos Projetos e Obras

Escritório Público de Projetos
Pró-Reitoria de Planejamento

Projeto Executivo e Obra

Campus Osasco
EPPEN



Campus Osasco

Moradia Estudantil



Ficha Técnica

Local :Rua Newton Estilac Leal, 933 – Osasco/SP

Nº de usuários : 320 Estudantes

Área: 8.500,00 m²

Moradia Estudantil do Campus Osasco da UNIFESP, para atender 320 estudantes, contendo área esportiva, biblioteca, cinemateca e áreas de convivência.

Vencedor do Concurso Nacional de Projetos:

Hereñu + Ferroni Associados

Projeto Executivo: Contratado

Processo Principal N°23089.001092/2014-21

Obra: Edital em elaboração

Início da obra (previsão): maio/2016

Valor total da obra (Previsão): R\$ 15.123.000,00

Pagamento efetuado até o momento: R\$ 0,00

Recursos 2015 (Projeto): R\$ 548411,00

Recursos 2016 (Projeto): R\$ 563.195,00

Recursos 2016 (Obra): R\$ 10.524.000,00

Ficha Técnica dos Projetos e Obras

Escritório Público de Projetos

Pró-Reitoria de Planejamento

Projeto Executivo e Obra

Campus Osasco

Moradia estudantil



Campus São José dos Campos

Moradia Estudantil



Ficha Técnica

Local: Parque Tecnológico de São José dos Campos/SP

Nº de usuários : 240 Estudantes

Área: 6.800,00 m²

Moradia Estudantil do Campus São José do Campos da UNIFESP, para atender 240 estudantes, contendo área esportiva, biblioteca, cinemateca e áreas de convivência.

Vencedor do Concurso Nacional de Projetos:

Arquitetos Associados

Projeto Executivo: Contratado

Processo Principal N°23089.001091/2014-87

Obra: Edital em elaboração

Início da obra (previsão): 2016

Valor total da obra (Previsão): R\$ 12.087.000,00

Pagamento efetuado até o momento: R\$ 0,00

Recursos para 2015 (Projeto): R\$ 472.608,00

Recursos para 2016 (projeto): R\$ 485.348,00

Recursos para 2016 (obra): R\$ 8.607.000,00

Ficha Técnica dos Projetos e Obras

Escritório Público de Projetos

Pró-Reitoria de Planejamento

Projeto Executivo e Obra

Campus São José dos Campos

Moradia Estudantil



Campus Guarulhos

Escola de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas



Ficha Técnica

Local: Estrada do Caminho Velho, 333 – Guarulhos/SP

Nº de usuários: 3500

Area: 21.000 m²

Descrição: Edifício abriga salas de aula, laboratórios de pesquisa (centro de memória, centro de línguas, entre outros), restaurante universitário, biblioteca, auditório, laboratório de informática, garagem. O projeto prevê sua estrutura pré-fabricada e reuso de água

Estudo Preliminar: DEPPO (Departamento de Planejamento Projetos e Obras) da Unifesp

Projeto Executivo: NBC Arquitetura

Obra: Em finalização

Conclusão da obra (previsão): Nov/2015

Valor total da obra: R\$ 54.908.704,00

Aditivo (estimado): R\$ 2.000.000,00

Processo Principal N°23089.015283/2011-28

Pagamento efetuado até o momento: R\$ 52.463.458,00

Recursos 2015 (obra): R\$ 8.625.691,00

Recursos 2015 (equipamentos): R\$ 1.000.000,00

Recursos 2016 (equipamentos): R\$ 1.000.000,00

Obra em andamento

Campus Guarulhos

EFLCH

Ficha Técnica dos Projetos e Obras

Escritório Público de Projetos

Pró-Reitoria de Planejamento

Campus Guarulhos

Escola de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas
Edifício Arco

Ficha Técnica

Local: Estrada do Caminho Velho, 333 - Guarulhos

Nº de usuários: 3.530

Área construída: 5.250 m²

Descrição: Reforma de conjunto de dois andares em estrutura de concreto armado moldado in loco de 2006, projetado originalmente para escola técnica e já utilizada pela EFLCH da Unifesp, e ampliação do “edifício anexo” (construído em 2012), contendo salas de aulas com 700 m², 3 andares e estrutura em concreto pré-moldado, que passará a ser destinado a gabinetes de professores, área administrativa e de pesquisa.

Estudo Preliminar: Div. Infraestrutura do Campus Guarulhos

Projeto Executivo: em execução

Processo Principal 23089.000851/2014-39

Processo Acessório N°23089.000389/2015-51

Obra: Preparação licitação - RDC


Início da obra (previsão): Mar/2015


Valor total da obra (Previsão): R\$ 5.000.000,00

Recursos 2015 (projeto) para 2015: R\$ 463.200,00

Recursos 2015 (obra) para 2015: R\$ 1.000.000,00

Recursos 2016 (obra) para 2016: R\$ 4.000.000,00





Abaixo: exemplo de estudo realizado em 2012



Campus Guarulhos

Plano Diretor de Infraestrutura



Ficha Técnica

Local: Unifesp Guarulhos/SP

Descrição: Elaboração de Plano Diretor de Infraestrutura para o Campus Guarulhos, seguindo uma metodologia de entrega de trabalho contendo: Relatórios da situação existente com levantamento de documentos, legislação e normas, e diagnóstico atual das edificações e imóveis; Estudo de Visão de Futuro e Cenários Estratégicos para os próximos 5, 10 e 20 anos para desenvolvimento da infraestrutura dos campi; e Planos Temáticos de trabalho abordando: a) Política de Imóveis e Programa de Necessidade; b) Desenho Urbanístico e Estudo Preliminar das Edificações; c) Plano de Mobilidade e Acessibilidade; d) Plano de Regularização de Imóveis; e) Campus Sustentável; f) Plano de Investimentos.

Processo Principal N°23089.000636/2013-57

Status: Em licitação.

Pagamento efetuado até o momento: R\$ 0,00

Recursos para 2016: R\$ 1.951.988,00

Ficha Técnica dos Projetos e Obras

Escritório Público de Projetos
Pró-Reitoria de Planejamento

Campus Guarulhos

Plano Diretor de Infraestrutura

Campus Diadema

Instituto de Ciências
Ambientais, Químicas e
Farmacêuticas

Ficha Técnica

Local: Avenida Conceição, 515 - Diadema/SP

Nº de usuários: 3000

Área construída: 32.000 mil m²

Descrição: Complexo com três edifícios, sendo o Edifício de Acesso contendo salas de aula, o Edifício de Pesquisas Norte com laboratórios e o edifício da Biblioteca, onde haverá o auditório do Campus. São construídos em estrutura mista de concreto pré-fabricado e moldado in loco. O projeto prevê estrutura pré-fabricada, uso de coberturas verdes, reuso de água e placas de aquecimento solar.

Estudo Preliminar: PDInfra - Consultoria Idom

Projeto Executivo: Contrato em andamento

Projetista: MHA Engenharia/ Libeskind Lovet arquitetos

Processo Principal N°23089.001098/2013-18

Processo Acessório N°23089.000462/2015-94

Obra: Em licitação (pré-qualificação)

Início da obra (previsão): dez/2015

Valor total da obra (Previsão): R\$ 100.000.000,00

Processo Principal N°23089.000888/2014

Pagamento efetuado até o momento: R\$ 761.424,00

Recursos para 2015 (projeto): R\$ 3.172.600,00


Recursos para 2015 (obra): R\$ 4.000.000,00

Recursos para 2016 (obra): R\$ 30.000.000,00

Projeto Executivo e Obra

Campus Diadema

ICAQF



Ficha Técnica dos Projetos e Obras

Escritório Público de Projetos

Pró-Reitoria de Planejamento



Campus Baixada Santista

Instituto Saúde e Sociedade



Ficha Técnica

Local: Rua Silva Jardim, 136 – Santos /SP

Nº de usuários: 3.000

Área construída: 34.000 m²

Descrição: Complexo com dois edifícios, sendo o Edifício Bloco 3 destinado às atividades esportivas, laboratórios de graduação e pesquisa, e o Edifício Docas contendo salas de aula, auditório, biblioteca, sala de professores e áreas de convivência. São construídos em estrutura de concreto pré-fabricada e moldada em loco, respectivamente. O projeto prevê estrutura pré-fabricada, o uso de coberturas verdes, reuso de água e placas de aquecimento solar.

Estudo Preliminar: PDInfra - Consultoria Idom

Projeto Executivo: Contratado

Processo Principal N°23089.001098/2013-18

Processo Acessório N°23089.000388/2015-14

Obra: Em licitação (pré-qualificação)

Início da obra (previsão): mar/2016

Valor total da obra (Previsão): R\$ 95.000.000,00

Processo Principal N°23089.000888/2014-67

Recursos 2015 (projeto): R\$ 1.075.000,00

Recursos 2016 (projeto): R\$ 1.800.000,00

Recursos 2016 (obra): R\$ 25.000.000,00



Campus Baixada Santista

Ed. Carvalho de Mendonça



Ficha Técnica

Local: Rua Carvalho de Mendonça, 144, Vila Matias – Santos – SP.

Nº de usuários : 300 Estudantes (aproximadamente)

Descrição: Reforma de edifício de 5.117,89m² com cinco pavimentos. Projetado originalmente para os cursos de pós graduação dos cursos de ciências humanas da Universidade Católica de Santos (Unisantos) abriga diversas salas distribuídas em seus andares. Com a aquisição do edifício pela Unifesp, além de salas de aula, serão instalados laboratórios de pesquisas, biblioteca e escritório administrativo.

Status: Licitação (Fase II) em andamento

Processo Principal N°23089.000851/2014-39 **Processo**

Acessório N°23089.001041/2015-81


Início da obra (previsão): 2016

Valor total da obra (Previsão): R\$ 2.000.000,0

Recursos 2015 (Projeto) : R\$ 300.000,00

Recursos 2016 (Obra): R\$ 2.000.000,00

CORTE 1-1



Ficha Técnica dos Projetos e Obras

Escritório Público de Projetos
Pró-Reitoria de Planejamento

Campus Baixada Santista

Ed. Temporário IMAR

Fase 01: Av. Pedro Lessa e Rua República do Equador



Fase 02: Rua Maria Máximo



Campus Baixada Santista

Instituto do Mar

Descrição: Complexo com três edifícios a serem construídos em duas etapas. Fase 01: Edifício Pedro Lessa destinado a salas de aula, laboratórios de graduação e pesquisa, sala de professores e áreas de convivência; e o Edifício República do Equador, contendo refeitório, auditório, biblioteca. Fase 02: Edifício Maria Máximo destinado a salas de aula, laboratórios de graduação e pesquisa, biotério e salas de professores. O projeto prevê estrutura pré-fabricada, o uso de coberturas verdes, reuso de água e placas de aquecimento solar.

Ficha Técnica

Campus Baixada Santista - Conjunto Estuário

Fase 01

Local: Av. Pedro Lessa e R. República do Equador, 161-169

Nº de usuários: 930

Área Construída: 11.743m²

Estudo Preliminar: PDInfra – Consultoria Idom

Projeto Executivo: a licitar

Obra (Previsão): 2017

Valor total da obra (Previsão): R\$ 45.546.549,00

Fase 02

Local: R. Maria Máximo, 162-168

Nº de usuários: 1040

Área Construída: 20.666m²

Estudo Preliminar: PDInfra – Consultoria Idom

Projeto Executivo: a licitar

Obra (Previsão): 2017

Valor total da obra (Previsão): R\$ 80.451.704,00

Recursos 2016 (projeto): R\$ 3.000.000,00

Campus Baixada Santista

Instituto do Mar

Ficha Técnica dos Projetos e Obras

Escritório Público de Projetos

Pró-Reitoria de Planejamento



TPPS - TERMINAL PESQUEIRO DE SANTOS



TPPS - TERMINAL PESQUEIRO DE SANTOS



TERMINAL DE PESCA

Campus Baixada Santista

Terminal Pesqueiro Público de Santos

Ficha Técnica

Local: Avenida Rei Alberto I, 450 – Santos /SP

Nº de usuários: 1040

Área construída: 36.790 m²

Descrição: Edifício de 7 pavimentos, mais térreo e subsolo, destinado às atividades acadêmicas do Instituto do Mar do Campus Baixada Santista, que compreende salas de aula, laboratórios de graduação e pesquisa, auditório, biblioteca, sala de professores, restaurante universidade e áreas de convivência. São construídos em estrutura de concreto pré-fabricada e moldada em loco, respectivamente. O projeto prevê estrutura pré-fabricada, o uso de coberturas verdes, reuso de água e placas de aquecimento solar.

Estudo Preliminar: PDInfra - Consultoria Idom

Projeto Executivo: a licitar

Processo Principal N°23089.001098/2013-18

Obra (Previsão): 2017

Valor total da obra (Previsão): R\$ 140.524.469,00

Processo Principal N°23089.000888/2014-67

Meta: Repasse do terreno da SPU/Ministério da Pesca para a Unifesp/Instituto do Mar

Campus Baixada Santista

Terminal Pesqueiro Público de Santos

Ficha Técnica dos Projetos e Obras

Escritório Público de Projetos

Pró-Reitoria de Planejamento



Campus Baixada Santista

Moradia Estudantil



Ficha Técnica

Local: Rua Epiácio Pessoa, 741 Santos /SP

Nº de usuários : 300 Estudantes (aproximadamente)

Moradia Estudantil do Campus Baixada Santista da UNIFESP, para atender a cerca de 300 estudantes, contendo área esportiva, biblioteca, cinemateca e áreas de convivência.

Status: Concurso a realizar

Processo Principal N°23089.000468/2015-43

Obra: Edital em elaboração

Início da obra (previsão): ago/2016

Valor total da obra (Previsão): R\$ 12.087.000,00

Recursos 2016 (projeto): R\$ 1.500.000,00



Ao lado: exemplo de projeto verticalizado apresentado nos concursos de moradia anteriores

Ficha Técnica dos Projetos e Obras

Escritório Público de Projetos
Pró-Reitoria de Planejamento

Campus Baixada Santista

Moradia Estudantil



Campus Zona Leste

Edifício de Extensão



Ficha Técnica

Local: Avenida Jacu-Pêssego, 2630 Itaquera - São Paulo/SP

Nº de usuários: 200

Área construída: 859 m²

Descrição: Edifício para Programas de Extensão, com 3 salas de aula, 1 lab de informática, centro de memória da Zona Leste, Observatório, área de exposição, secretaria e administração do Campus

Estudo Preliminar: Pró-Reitoria de Planejamento

Obra: Em execução pela SubPrefeitura de Itaquera

Início da obra: julho/2015

Valor total da obra: R\$ 1.400.000,00 (PMSP)

Processo Principal

Recursos (móveis e equipamentos) para 2015: R\$ 350.000,00



Ficha Técnica dos Projetos e Obras


Escritório Público de Projetos

Pró-Reitoria de Planejamento

Projeto Executivo e Obra

Campus Zona Leste

Edifício de Extensão



Campus Zona Leste

Instituto das Cidades



Ficha Técnica

Local: Avenida Jacu-Pêssego, 2630 Itaquera - São Paulo/SP

Nº de usuários: 5.000

Área construída: 33.000 m²

Descrição: Complexo com dois edifícios, sendo o Instituto das Cidades destinado às atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão e o edifício anexo destinado às funções de Administração do Campus e Clube Universitário. São construídos em estrutura de concreto pré-fabricada e moldada em loco, respectivamente.

Estudo Preliminar: Pró-Reitoria de Planejamento

Projeto Executivo: Contratado

Processo Principal N°23089.001098/2013-18

Processo Acessório N°23089.00388/2015-14

Obra: Em licitação (pré-qualificação)

Início da obra (previsão): 2016

Valor total da obra (Previsão): R\$ 75.000.000,00

Processo Principal N°23089.000888/2014-67

Recursos (projeto) para 2015: R\$ 3.167.848,50

Recursos (obras) para 2016: R\$ 20.000.000,00

Ficha Técnica dos Projetos e Obras

Escritório Público de Projetos

Pró-Reitoria de Planejamento

Projeto Executivo e Obra

Campus Zona Leste

Instituto das Cidades

Principais Projetos Executivos licitados em 2015 (total de 150 mil m2):

1. Edifício Campus Osasco Quitaúna
2. Complexo de edifícios Diadema (3 edifícios)
3. Bloco 3 e Docas Baixada Santista (2 edifícios)
4. Biblioteca Campus São Paulo
5. Edifício Arco Guarulhos Pimentas
6. Edifício Campus Zona Leste
7. Moradia Estudantil São José dos Campus
8. Moradia Estudantil Osasco



Licitações de obras:

(145 mil m2 de obras)

1. Pré-qualificação de construtoras para grandes obras (12 empresas qualificadas)
2. RDC Verticalização EPM (HU 2) - concluída
3. Edifício de Ciências Biomédicas (ECB) – concluída
4. Edifício EPPEN Osasco – em publicação
5. RDC Arco Guarulhos – em publicação
6. Edifícios Campus Diadema – em preparação



Licitação de projetos e planos em andamento

(novembro de 2015)

1.PDInfra Guarulhos

2.Reforma EPE

3.Reforma Carvalho de Mendonça (IMar)



Licitação de projetos e planos em preparação (para publicar até fim de 2015):

- 1.PDInfra São Paulo
- 2.Reforma Talin São José dos Campos
- 3.Reforma Prédio de Vidro Diadema
- 4.Reforma Escola Paulistinha
- 5.Moradia estudantil Baixada Santista



Exemplos de pequenos projetos e obras realizadas ou em andamento (2015):

- 1.Reformas de laboratórios e áreas de apoio em diversos campi
- 2.Reformas de telhados e impermeabilizações em diversos campi
- 3.Reformas de acessibilidade nos campi e reitoria
- 4.Reformas para atendimento a segurança dos usuários
- 5.Revisão de redes e quadros de energia e gás em diversos campi
- 6.Reforma Lemos Torres, Infar, EP2, Gineco e Cirurgia Experimental
- 7.Projeto de reforma 22 banheiros públicos de grande uso (CSP)
- 8.Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF)
- 9.Reforma sede da UAB



Exemplos de pequenos projetos e obras realizadas ou em andamento (2015)



Novos laboratórios e novo reagentário no Campus Diadema



Reforma da Cirurgia Experimental: antes e depois



CAAF em obras

Balanço de licitações realizadas (meta 2015):

Licitações de principais projetos e planos: 16

Licitações de obras (incluindo pré-qualificação): 7

Total de grandes licitações de infraestrutura: 23



Orçamento de Capital 2016:

Pleiteado: R\$ 155 milhões

**Enviado pelo MEC para a LOA 2016: R\$ 60 milhões
(LOA 2015: R\$ 52 milhões; recebido: R\$ 40 milhões)**

**Emendas parlamentares negociadas: R\$ 40 milhões
Possível Emenda de bancada paulista: R\$ 50 milhões**



Ato Campus Zona Leste

Compromisso de R\$ 10 milhões em emendas



Café com Parlamentares em Brasília

Compromisso final de R\$ 40 milhões em emendas

